附件2:
	项目支出绩效自评表

	（ 2019  年度）

	项目名称
	2019年农村公路市级建设工程

	主管部门
	南昌市交通运输局
	实施单位
	县区交通运输局

	项目资金
（万元）
	
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2034.9
	2034.9
	2034.9
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标

（20分）
	完成340.2公里，危桥改造项目29座（20分）

	全部完成得25分，完成40公里得23分、完成35公里得21分、完成30公里得19分、完成25公里得17分、完成25公里以下不得分

	340.2公里、危桥29座
	20
	20
	

	
	
	质量指标

（15分）
	合格率（15分）

	质量合格数/实际产出数）*100﹪，100﹪15分，90%13分、80%11分、70%9分、60%7分、60%以下不得分

	92.4%

	15
	13
	部分工程施工因天气、操作原因质量不达标。改进措施：进一步加强工程质量监督

	
	
	时效指标

（5分）
	完成及时率（5分）

	2019年12月底前完工项目数/市本级计划数*100%，100﹪5分，90%4分、80%3分、70%2分、60%1分、60%以下不得分

	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标

（10分）
	成本节约率（10分）
	【（实际成本-计划成本）/计划成本】*100%，0%满分、达到10%得10分、达到20%得8分、达到30%得7分、达到40%得6分、40%以上不得分

	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效益

指标
	无
	无
	＼

	＼

	＼

	

	
	
	社会效益

指标
	农村公路与危桥改造通行车辆标准提升
	改造完成后农村公路和危桥改造项目路面桥面宽度，由通行农用车摩托车标准提升至可通行4轮机动车标准,达到通行机动车3.5米以上路面项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得8分、达到80%得6分、达到70%得4分、达到60%得3分、60%以下不得分
	80%
	10
	6
	部分路段因雨水导致路基冲刷造成通行不畅。改进措施：要求县区在有条件的地方做好、排水防护工程

	
	
	生态效益

指标
	基本不破坏环境（10分）

	无环境破坏

	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	公路畅通      （10分）

	养护工程完成后，除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分
后，除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%，达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分

	10
	10
	10
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标（10分）
	群众满意率

	群众满意率=综合满意的调查人数/调查总人数*100%，达到100%满分、达到90%得4分、达到80%得3分、达到70%得2分、达到60%得1分、60%以下不得分

	10
	10
	10
	

	总分
	100
	94
	


